Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021 Total 247 h 28 min

Date 03/04	Description Hacer L03	Duration 1:40:41	User Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F01]	15:05-16:45	
03/08	Backlog F01 alesanmar8	1:04:07	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30	15:20-16:24	
03/09	Clonar repositorio común	0:26:08	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30	11:38-12:04	
03/09	Clonar repositorio común	0:26:08	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30	11:38-12:04	
03/09	Clonar repositorio común	0:26:08	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30	11:38-12:04	
03/09	Clonar repositorio común	0:26:08	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30	11:38-12:04	
03/09	Buscar fuentes de datos	0:13:27	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	13:12-13:25	
03/13	Implementar servidor web	2:50:15	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	12:43-15:33	
03/15	#6 Realización de tareas grupal y personales para F02	2:40:37	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F02]	17:18-19:59	
03/15	Backlog F02 alesanmar8	0:06:27	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F02]	18:59-19:06	
03/15	Backlog F02 alesanmar8	1:23:01	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F02]	19:06-20:29	
03/15			
	Issue POSTMAN	0:02:40	Alejandro Sánchez Márquez
	Issue POSTMAN SOS2021-30 - [F02]	0:02:40 20:29-20:32	Alejandro Sánchez Márquez
03/15			Alejandro Sánchez Márquez Alejandro Sánchez Márquez
03/15	SOS2021-30 - [F02]	20:29-20:32	
03/15	SOS2021-30 - [F02] Backlog F02 alesanmar8	20:29-20:32 1:49:18	
	SOS2021-30 - [F02] Backlog F02 alesanmar8 SOS2021-30 - [F02]	20:29-20:32 1:49:18 20:32-22:21	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F02] Backlog F02 alesanmar8 SOS2021-30 - [F02] Realizar tareas del F02	20:29-20:32 1:49:18 20:32-22:21 1:03:19	Alejandro Sánchez Márquez
03/16	SOS2021-30 - [F02] Backlog F02 alesanmar8 SOS2021-30 - [F02] Realizar tareas del F02 SOS2021-30	20:29-20:32 1:49:18 20:32-22:21 1:03:19 08:15-09:19	Alejandro Sánchez Márquez Jesús Ruiz Domínguez
03/16	Backlog F02 alesanmar8 SOS2021-30 - [F02] Realizar tareas del F02 SOS2021-30 Realizar tareas del F02	20:29-20:32 1:49:18 20:32-22:21 1:03:19 08:15-09:19 1:03:19	Alejandro Sánchez Márquez Jesús Ruiz Domínguez

03/19	#9 Despliegue del proyecto en heroku	3:17:28	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F03]	18:38-21:55	
03/22	Corrección de rutas	3:22:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	12:58-16:20	
03/22	Backlog F03 alesanmar8	3:50:47	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F03]	16:19-20:09	
03/22	issue info/YYYY	0:07:51	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F03]	21:05-21:13	
03/23	Despliegue del proyecto en Heroku	1:46:00	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [F03]	08:02-09:48	
03/23	Despliegue del proyecto en Heroku	1:01:00	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [F03]	09:52-10:53	
03/23	Despliegue del proyecto en Heroku	0:19:43	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [F03]	10:50-11:10	
04/04	#14 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la "tabla azul" comentada en el L06	3:41:00	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30	10:46-14:27	
04/05	La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la "tabla azul" comentada en el L06	0:23:20	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30	09:26-09:49	
04/05	Desplegar API consumo de alcohol	2:54:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	11:33-14:27	victor cubuncio suntinez
04/05	#15 Implementar API-REST en heroku	4:48:33	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F04]	12:42-17:31	
04/05	Desplegar API consumo de alcohol	0:47:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	15:07-15:54	
04/05	Backlog F04 alesanmar8	1:42:22	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F04]	21:20-23:03	, ,
04/06	Backlog F04 alesanmar8	1:36:56	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F04]	09:51-11:28	3
04/06	#15 Implementar API-REST en heroku	2:20:33	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F04]	11:24-13:45	J
04/06	Issue tabla verde	0:12:53	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F04]	11:28-11:41	, nojamano pamenez mai quez
04/12	#17 Indexación de documentación POSTMAN	3:19:12	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F05]	23:02-02:21	
04/13	El código de la API debe estar modular en un archivo distinto al del servidor principal (tal como se vió en el L07) usando require y module.exports.	2:32:19	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [F05]	09:27-11:59	

04/13	D01 1 alesanmar8	0:37:26	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F06]	10:05-10:42	
04/13	Postman	2:42:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	11:54-14:36	
04/16	#20 La API debe implementar un sistema de persistencia (tal como se ve en el L08)	0:30:24	Jesús Ruiz Domínguez
	(no project) - [F06]	11:31-12:01	
04/17	Cumplir todos los requisitos por persona del F05	2:47:17	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F06]	08:36-11:23	
04/17	#20 La API debe implementar un sistema de persistencia (tal como se ve en el L08)	1:43:18	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [F06]	09:02-10:45	
04/19	La API debe implementar un sistema de persistencia (tal como se ve en el L08)	1:33:49	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [F06]	08:56-10:30	
04/19	Implementar base de datos	4:00:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	10:55-14:55	
04/19	#21 Gestión de códigos de estados y actualizaciones	5:29:30	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [D01, F06]	17:32-23:01	
04/20	D01 2 alesanmar 8	1:57:56	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F06]	10:14-12:12	,
04/20	#21 Gestión de códigos de estados y actualizaciones	1:23:17	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [D01, F06]	11:47-13:10	
04/20	D01 2 alesanmar 8	0:00:04	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F06]	14:33-14:33	
04/20	D01 2 alesanmar 8	0:00:16	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30 - [F06]	14:33-14:33	
04/24	#24 Preparación F07 Front-end	2:02:13	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F07]	11:34-13:36	
04/26	Back-End Alcohol	3:07:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	11:20-14:27	
04/26	#24 Preparación F07 Front-end	4:05:52	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F07]	15:45-19:50	
04/27	#25 Front-end Svelte que permita una forma de listar todos los recursos	2:10:03	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [F07]	08:30-10:40	J
04/29	#28 Implementación de funciones front-end	2:44:48	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F08]	13:57-16:41	
04/30	#29 Front-end Svelte que permita todas las funcionalidades básicas de gestión de la	1:55:36	Jesús Ruiz Domínguez
	información realizando peticiones a la API REST:)guer
	SOS2021-30 - [F08]	09:59-11:55	

05/01	Modificar tabla	3:42:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	16:41-20:23	
05/02	#28 Implementación de funciones front-end	7:25:39	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F08]	17:10-00:36	
05/03	Front-end Svelte que permita todas las funcionalidades básicas de gestión de la información realizando peticiones a la API REST:	0:47:58	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [F08]	08:25-09:13	
05/07	#32 Implementación de búsqueda y modificación de la acción editar	6:36:36	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [D02]	12:18-18:54	
05/08	#31 Diseño de las funciones de búsqueda y paginación Front-End	5:12:59	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [D02]	10:02-15:15	
05/08	Implementación de búsqueda y paginación	2:24:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	16:47-19:11	
05/10	Implementación de búsqueda y paginación	2:19:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	17:04-19:23	
05/11	#32 Implementación de búsqueda y modificación de la acción editar	5:19:00	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [D02]	17:21-22:40	
05/15	#35 Implementación de widget parte smoker	2:01:16	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F10]	16:47-18:49	
05/16	Grafico alcohol	3:24:23	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	18:12-21:36	
05/17	Grafico alcohol	1:27:51	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	11:54-13:21	
05/18	#35 Implementación de widget parte smoker	6:02:33	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [F10]	18:29-00:31	
05/27	F12	2:34:14	Alejandro Sánchez Márquez
	SOS2021-30	07:48-10:22	,
05/27	Integración APIs SOS	2:38:00	Victor Caballero Sánchez
	SOS2021-30	12:47-15:25	
05/28	#40 Integración Rental-Smoker para D03	3:20:17	Juanpe Pitt
	SOS2021-30 - [D03]	09:50-13:10	3
05/28	#39 Issue entregable final	1:49:11	Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [D03]	10:45-12:34	,g
	Issue entregable final	6:07:00	Jesús Ruiz Domínguez
05/28			3
05/28	SOS2021-30 - [D03]	15:58-22:05	
05/28	SOS2021-30 - [D03] Integración Covid	15:58-22:05 1:17:00	Victor Caballero Sánchez

05/29	D03 alesanmar8 SOS2021-30 - [D03]	2:06:43 09:44-11:50	Alejandro Sánchez Márquez
05/29	Issue entregable final SOS2021-30 - [D03]	3:30:27 10:07-13:37	Jesús Ruiz Domínguez
05/29	#40 Integración Rental-Smoker para D03 SOS2021-30 - [D03]	5:50:02 14:02-19:52	Juanpe Pitt
05/29	D03 alesanmar8 SOS2021-30 - [D03]	1:59:34 16:47-18:46	Alejandro Sánchez Márquez
05/30	#41 Integración Hostelries-Smoker SOS2021-30 - [D03]	3:45:17 14:36-18:21	Juanpe Pitt
05/31	Issue entregable final SOS2021-30 - [D03]	1:17:25 09:06-10:23	Jesús Ruiz Domínguez
06/02	Issue entregable final SOS2021-30 - [D03]	4:23:00 09:00-13:23	Jesús Ruiz Domínguez
06/02	D03 02/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	1:41:38 10:26-12:08	Alejandro Sánchez Márquez
06/02	D03 02/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	2:09:39 15:57-18:07	Alejandro Sánchez Márquez
06/02	#44 Integraciones API externas	5:08:54	Lacare Pitt
00/02	SOS2021-30 - [D03]	16:04-21:13	Juanpe Pitt
06/03			Juanpe Pitt Jesús Ruiz Domínguez
	SOS2021-30 - [D03] Issue entregable final	16:04-21:13 2:56:07	
06/03	SOS2021-30 - [D03] Issue entregable final SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021	16:04-21:13 2:56:07 09:24-12:20 1:57:37	Jesús Ruiz Domínguez
06/03	SOS2021-30 - [D03] Issue entregable final SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021	16:04-21:13 2:56:07 09:24-12:20 1:57:37 09:26-11:24 2:09:45	Jesús Ruiz Domínguez Alejandro Sánchez Márquez
06/03 06/03	Issue entregable final SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] H41 Integración Hostelries-Smoker	16:04-21:13 2:56:07 09:24-12:20 1:57:37 09:26-11:24 2:09:45 11:34-13:44 6:26:29	Jesús Ruiz Domínguez Alejandro Sánchez Márquez Alejandro Sánchez Márquez
06/03 06/03 06/03	Issue entregable final SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] #41 Integración Hostelries-Smoker SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021	16:04-21:13 2:56:07 09:24-12:20 1:57:37 09:26-11:24 2:09:45 11:34-13:44 6:26:29 13:19-19:45 1:39:29	Jesús Ruiz Domínguez Alejandro Sánchez Márquez Alejandro Sánchez Márquez Juanpe Pitt
06/03 06/03 06/03	Sos2021-30 - [D03] Susue entregable final Sos2021-30 - [D03] Sos	16:04-21:13 2:56:07 09:24-12:20 1:57:37 09:26-11:24 2:09:45 11:34-13:44 6:26:29 13:19-19:45 1:39:29 14:08-15:48 1:20:43	Jesús Ruiz Domínguez Alejandro Sánchez Márquez Alejandro Sánchez Márquez Juanpe Pitt Alejandro Sánchez Márquez
06/03 06/03 06/03 06/03	Issue entregable final SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] #41 Integración Hostelries-Smoker SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03] D03 03/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	16:04-21:13 2:56:07 09:24-12:20 1:57:37 09:26-11:24 2:09:45 11:34-13:44 6:26:29 13:19-19:45 1:39:29 14:08-15:48 1:20:43 16:16-17:37 2:24:19	Jesús Ruiz Domínguez Alejandro Sánchez Márquez Alejandro Sánchez Márquez Juanpe Pitt Alejandro Sánchez Márquez Alejandro Sánchez Márquez

06/05	05/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	3:40:22 08:47-12:28	Alejandro Sánchez Márquez
06/05	Issue entregable final SOS2021-30 - [D03]	3:58:08 09:49-13:47	Jesús Ruiz Domínguez
06/05	05/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	1:02:26 14:06-15:08	Alejandro Sánchez Márquez
06/05	05/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	1:11:07 15:32-16:43	Alejandro Sánchez Márquez
06/06	D03 06/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	0:29:56 10:35-11:05	Alejandro Sánchez Márquez
06/07	D03 07/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	2:05:01 08:12-10:17	Alejandro Sánchez Márquez
06/07	D03 07/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	3:16:05 11:01-14:17	Alejandro Sánchez Márquez
06/07	Realizar e2e SOS2021-30	2:52:00 11:23-14:15	Victor Caballero Sánchez
06/07	D03 07/06/2021 SOS2021-30 - [D03]	0:42:32 16:40-17:22	Alejandro Sánchez Márquez
06/07	#44 Integraciones API externas SOS2021-30 - [D03]	16:32:22 18:36-11:08	Juanpe Pitt

Created with toggl.com